Информация о строительстве Мамаканской СОШ 
(сентябрь 2024 года)

Муниципальный контракт на строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан  был расторгнут в апреле 2023 года.
Для обеспечения сохранности объекта УКСом были заключены договора на охрану, теплоснабжение и электроснабжение.
	На совещании у мэра г. Бодайбо и района было принято решение, что за счет уже выделенных на 2023 год средств из бюджета Иркутской области и бюджета МО г. Бодайбо и района провести аукционы на выполнении отдельных видов работ. Аукционы были проведены и работы были выполнены, а именно:
-  монтаж противопожарных емкостей (5 штук),
-  приобретение, доставка и установка дизельной электрической станции,
-  вынос сетей существующей напорной канализации с территории школы и прокладка её по ул. Лизы Чайкиной,
- прокладка сетей наружного электроосвещения и электроснабжения,
- асфальтирование площадок, проездов и тротуаров.
Стоимость выполненных работ составила 27 922 795.33   рублей, из них – 20 942 099.93 средства областного бюджета, 6 980 695.4 руб. средства бюджете МО г. Бодайбо и района.
В мае месяце 2023 года Министерством строительства Иркутской области было проведено совещание результатом которого было принятие решения о необходимости определения объемов и стоимости подлежащих выполнению работ в текущих ценах, с внесением изменений в разработанную проектно-сметную документацию. 
МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» свои силами подготовил предложения по определению стоимости работ по завершению строительства школы и подготовленные материалы были направлены в Министерство строительства Иркутской области для согласования. В результате после ознакомления с нашими материалами, Министерством строительство было решено рекомендовать Администрации г. Бодайбо и района заключить договор с проектной организацией, которая проведет инструментальное обследование технического состояния смонтированных строительных конструкций, уточнит объемы оставшихся не выполненными работами, а также определить материалы, которые пришли в негодность и требуют замены. После проведения обследования, отчет по обследованию должен быть направлен для прохождения экспертизы проектной документации. После получения заключения экспертизы, приступить к подготовке сметной документации с последующей отправкой её на экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости.
 МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» был заключен договор с проектной организацией ООО «Северный ветер» на выполнение работ по техническому обследованию, актуализации изысканий, разработке проектной и рабочей документации для завершения строительства объекта: «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области».
В мае 2024 года отчет по инструментальному техническому обследованию с приложенной к нему исполнительной документацией был направлен для прохождения экспертизы. 
15 июля 2024 года было получено положительное заключение экспертизы по материалам обследования.
В течении месяца проектной организацией была подготовлена сметная документация и 14 августа 2024 года, она была направлена в экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости завершения строительства школы.
Получение положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости планируем получить до 15 сентября 2024 года.
По результатам экспертизы, сметная стоимость завершения строительства будет утверждена распоряжением мэра г. Бодайбо и района .и в Министерство строительства Иркутской области будет подана заявка на финансирование завершения строительства школы из бюджета Иркутской области. Финансовые средства из бюджета МО г. Бодайбо и района уже выделены.
 После получения согласия Министерства строительства Иркутской области о выделении средств из областного бюджета, в октябре 2024 года планируем провести аукцион для определение подрядной строительной организации, которая в декабре 2025 года должна завершить работы и ввести школу в эксплуатацию.
[bookmark: _GoBack]Для освоения уже выделенных средств в 2024 году планируется проведения аукционов на выполнение отдельных (первоочередных работ), а именно: 
-наружные отделочные работы (фасад), 
-внутренние электромонтажные работы,
-Блок-5 (спортзал),
	 На 2024-2025 годы для завершения строительства школы уже выделено – 137 987 300.00 рублей, из них областной бюджет – 30 940 700.00 рублей, бюджет МО г. Бодайбо и района – 107 046 600.00 рублей (45 046 600.00 рублей на 2024 год, 62 000 000.00 рублей на 2025 год)
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