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             Цена контракта составляет 386 893 720,89 рублей, муниципальный контракт заключен в декабре 2018 года со сроком завершения работ 01.12.2020 года. В декабре 2020 года, по причине не завершения строительства объекта, заключено дополнительное соглашение со сроком завершения строительных работ 01.12.2021 года. По состоянию на 01.01.2022 года строительство объекта не завершено.
	Основой причиной не выполнения работ и срыва ввода школы в эксплуатацию, является недостаточное укомплектование объекта рабочими, вместо требуемых 40 человек, на объекте работало не более 10 человек.

           Объем неосвоенных средств на 01.01.2022 года – 55,65 млн. руб. Готовность объекта 85 %. За счет средств кредита, выданного СРО строителей Байкальского региона в декабре 2021 года подрядчиком проплачено приобретение технологического оборудования, лифта и ДЭС на сумму 32,0 млн. рублей.
           На 01.01.2022 года поставлена часть технологического оборудование на сумму 7 269.8 тыс. рублей. Сроки поставки остатков учебной мебели, интерактивных досок, ПЭВМ и остатков технологического оборудования для столовой, медкабинетов в 1-ой декаде февраля 2022 года. Дизельная станция - срок поставки и монтажа март 2022 года, лифт - срок поставки и монтажа февраль 2022 года.

        Перечень невыполненных работ:
-Вынос существующих сетей напорной канализации с территории школы. Работы выполнены на 50%, не выполнен перенос напорной канализации по ул. Л. Чайкиной;
-Монтаж наружных стен спортзала из сэндвич-панелей;
- Устройство полов в помещениях школы;
- Внутренняя отделка помещений;
- Наружная отделка здания;
- Внутренние системы водоснабжения, отопления, канализации и вентиляция;
- Внутренние электромонтажные работы;
- Монтаж пассажирского лифта;
- Технологическое оборудование;
- Дизельная;
- Работы по благоустройству и озеленению территории;
- Пусконаладочные работы.

         Администрацией г. Бодайбо и района принимаются меры к побуждению Подрядчика к завершению  работ.

            Информация об освоении финансовых средств, выделенных на строительство школы на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района в 2021 году. 
            Для завершения работ по строительству школы и сдачи её в эксплуатацию в 2021 году, было необходимо выполнить строительно-монтажные работы в сумме  83 797.2 тыс. рублей.
           По состоянию на 25.10.2021 года объем выполненных работ составил 25 868.3 тыс.  рублей (это составляет – 30.9% от плана), в том числе:
Областной бюджет – 24 574.8 тыс. рублей,
бюджет МО г. Бодайбо и района – 1 293.5 тыс. рублей. 
          Кроме того, в 2021 году из средств МО г. Бодайбо и района было оплачено ООО «Домострой Профи» за выполнение выявленных дополнительных объемов работ на сумму – 13 099.0 тыс. рублей.
         Также было оплачено ООО «Бодайбо-Строй» – 4 836.0 тыс. рублей за выполнение работ по облицовке вентиляционных коробов плитами ГКЛ, работы не были предусмотрены в проектно-сметной документации.
        Всего на вышеуказанные работы из бюджета МО г. Бодайбо и района затрачено – 17 935.0 тыс. рублей.
	     В течении 2020-2021 годов Администрацией г. Бодайбо и района выданы межбюджетные трансферты администрации Мамаканского городского поселения в сумме более 18,0 млн. рублей на реконструкцию системы теплоснабжения, связанную со строительством Мамаканской СОШ.
В настоящее время подрядная строительная организация занимается подготовкой материалов необходимых для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, в связи у увеличением стоимости строительных материалов. В феврале месяце 2022 года документы должны готовы и направлены ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области. Оплата экспертных работ выполняется заказчиком, а именно: МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района». Заявка на выделение финансовых средств из бюджета г. Бодайбо и района подана.
		Проводится работа по выдаче претензии к подрядчику, с расчетом пени за каждый день просрочки, за ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, а именно, 13.12.2021 года подготовлено и направлено требование об оплате штрафа за просрочку обязательств по контракту.
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