РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

10.09.2015 г.					г. Бодайбо				№ 54


Об исполнении поручения Губернатора 
Иркутской области С.В. Ерощенко по 
строительству  в    2015 году  типовой 
средней общеобразовательной школы
 на 250  мест в  п. Мамакан по итогам
рабочей поездки 11 декабря 2014 года


Заслушав информацию представленную МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250  мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250  мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года.


	Председатель Думы							Е.Н. Бодяло











Информация  об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250  мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года.
Разработанная проектная документация (стадия «Проект») и результаты инженерных изысканий были переданы в ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 25 июня 2015 года. 15.07.2015 года был получен от экспертизы проект муниципального контракта на оказание экспертных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области».
В бюджете МО г. Бодайбо и района было предусмотрено на проведение экспертизы 700 т. руб., а фактическая стоимость экспертизы составила 746.5 т. руб. Для проведения 100% предоплаты пришлось изыскивать недостающие 46.5 т. руб. В результате контракт был окончательно оформлен 03.08.2015 года.  Предоплата была произведена 05.08.2015 года. 
Согласно п. 4.1. Контракта, проведение экспертизы начинается с момента поступления на лицевой счет Исполнителя платы за проведение государственной экспертизы в размере 100% от суммы Контракта и согласно п. 4.2., срок проведения государственной экспертизы – не более 60 календарных дней. Срок окончания экспертизы – 05.10.2015 года. В настоящее время получены замечания экспертов к результатам отчета по топографической съемке территории школы. Замечания отработаны и ответы направлены в экспертизу. Выполнены требования экспертизы о выполнении проекта межевания.  Получены замечания к результатам геологических изысканий. Исполнителем ООО ЦПП «Лензолотопроект»  подготавливаются ответы на замечания. Также получены замечания экспертизы касающиеся санитарно-эпидемиологических требований  к участку строительства. УКСом подготовлена и отправлена заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на выполнение работ по изучению ионизирующего излучения  на площадке строительства.
	Замечания к проектной документации устраняются проектной организацией ООО «Северный ветер» по результатам ежедневого контакта ГИПа Копарчук Ю.Б. с экспертами.
	Проектной организацией начаты работы по разработке проектной документации (стадия «Рабочий проект») и сметной документации. По состоянию на 01.09.2015 года разработано 65% проектной документации и 30% сметной документации.
	Проектная организация и  УКС принимают меры, чтобы передать документацию на проведение проверки  достоверности определения сметной стоимости сразу же после получения положительного заключения по проектной документации и результатам изысканий.
	Заявка на финансирование строительства школы за счет средств федерального и областного бюджетов подана в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
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