

СОГЛАСОВАНО

Мэр г. Бодайбо и района

(должность)

МО г. Бодайбо и района

(наименование МО)

Юмашев Е.Ю.

Ф.И.О.

«12»

2025 г.

МП



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

МУП «ТВС п. Перевоз»

(наименование МУП)

Панов С.А.

Ф.И.О.

«12» 2025 г.

МП



ПЛАН

Подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№	Адрес объекта	Мероприятия	План		Источник финансирования	Дата выполнения	ФИО ответственного за выполнение мероприятий
			Объем	Сумма, тыс.руб			
1	Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55	Ревизия оборудования на котельной БМК (ревизия теплообменников, сетевых и подпиточных насосов, дымососов, запорной арматуры)	-	-	-	До 20.08.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
2	Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55	Создание необходимого запаса топлива на отопительный период для работы БМК	2 969 тн	70 045,6	Бюджет Иркутской области (средства предприятия)	1 500 тн. -до 15.10.2025 1 469 тн.- до 01.04.2026	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
3	Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 55	Приобретение и замена котельного оборудования		7 076,5	Бюджет МО г. Бодайбо и района	До 01.09.2025	Администрация г. Бодайбо и района Наполов А.Г.
4	Бодайбинский	Актуализация схем		296,8	Бюджет МО г.	До 01.09.2025	Администрация

	район, п. Перевоз	теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения			Бодайбо и района		г. Бодайбо и района Наполов А.Г.
5	Бодайбинский район, п. Перевоз, от ул. Советская, 7 до пер. Речного,14	Ремонт теплотрассы	295 м	9 312,1	Бюджет МО г. Бодайбо и района	До 15.08.2025	Администрация г. Бодайбо и района Наполов А.Г.
6	Бодайбинский район, п. Перевоз.	Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону	7594 м	-	-	До 01.09.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
7	Бодайбинский район, п. Перевоз.	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей	7594 м	-	-	До 15.08.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
8	Бодайбинский район, п. Перевоз.	Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепловодоснабжения	-	-	-	До 20.08.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
9	Бодайбинский район, п. Перевоз.	Шурфовка тепловых сетей	7594 м	-	-	До 01.09.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.
10	Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная,55	Проведение пробных топок	-	-	-	До 01.09.2025	МУП «ТВС п. Перевоз» Директор Панов С.А.

Разработал:

Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи

Администрации г. Бодайбо и района

(должность)

Наполов А.Г. Ф.И.О.

