[bookmark: _GoBack]Информация о ходе строительства здания школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

Для подготовки к строительству школы в 2014-2015 годах была разработана проектно- сметная документация, по которой 21 сентября 2015 года было получено положительное заключение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, а 3 февраля 2016 года получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.
Общая сметная стоимость составляет 347 282.52 тыс. руб. в ценах по состоянию на 4-ый квартал 2015 года, в том числе строительно-монтажные работы 301 634.75 тыс. руб.
В 2016 году были начаты работы по строительству здания школы, работы выполнялись за счет средств бюджета Иркутской области в сумме 29 715.06 тыс. руб. и средств бюджета МО г. Бодайбо и района в сумме – 1 589.5 тыс. руб., всего 31 304 56 тыс. руб. Были выполнены общестроительные работы ниже отметки 0.00 (устройство фундаментов).
В 2017 году на строительство школы было выделено 49 970.1 тыс. руб., в том числе: из бюджета МО г. Бодайбо и района на завершение работ по устройству фундаментов 13 489.4 тыс. руб., также было выделено 36 480.7 тыс. руб., из которых 30 000.00 тыс. руб. -  бюджет Иркутской области и 6 480.7 тыс. руб. – бюджет МО г. Бодайбо и района. На эти средства предусматривалось выполнить работы по устройству монолитного железобетонного каркаса здания, монтаж монолитных плит перекрытия, лестницы, устройство шахты лифта.
	Для определения подрядных организаций, которые должны выполнять в 2017 году строительно-монтажные работы по строительству школы на 250 учащихся в пос. Мамакан были проведены два аукциона.
По результатам аукционов были заключены два муниципальных контракта:
1. Муниципальный контракт №2017/17 от 24.05.2017 года на выполнение общестроительных работ ниже отметки 0.00 (фундаменты). Стоимость работ 13 489 408.30 рублей, срок исполнения работ по контракту – 31.07.2017 года, исполнитель ООО «Исток»
Работы по данному контракту выполнены в полном объеме. 

1. Муниципальный контракт №2017/21 от 13.06.2017 года на выполнение общестроительных работ выше отметки 0.00 (монолитные железобетонные рамы, плиты перекрытия, лестницы, шахты лифта). Стоимость работ – 36 480 691.20 рублей, в том числе бюджет МО г. Бодайбо и района 6 480 691.20 рублей, бюджет Иркутской области – 30 000 000.00 рублей. Срок исполнения 30.11.2017 года, исполнитель – ООО «СеверСтрой».
	Работы по данному контракту не выполнены. Основной причиной не выполнения работ по устройству монолитного железобетонного каркаса здания, монтажу монолитных железобетонных  плит перекрытий, лестницы и  устройству шахты лифта является отсутствие  карьера гравийно-песчаной смеси пригодной для приготовления бетона марки указанной в проектной документации.
 В 2016 году, для приготовления бетона при выполнении работ ниже отметки 0.00 (фундаменты) подрядная организация ООО «Исток» использовала  свои запасы щебня. Расчет на  использование запасов гравийно-песчаной смеси в поселке Мамакан (карьер использовался при строительстве котельной в п. Мамакан) не оправдался. Гравийно-песчаная смесь оказалась с большим содержанием песка.
 Вблизи пос. Мамакан нет разведанных месторождений гравийно-песчаной смеси удовлетворяющей техническим требованиям для приготовления бетона. Кроме того, в Бодайбинском районе нет организаций по производству щебня, который можно использовать для равноценной замены гравийно-песчаной смеси.   Ближайший такой карьер находится на расстоянии 250 км от пос. Мамакан. Предварительная договоренность о выделении щебеночной смеси в 2018-2019 годах  с собственником карьера имеется. После того, как будет определена подрядная строительная организация, которая продолжит строительство школы до сдачи её в эксплуатацию, будет организована поездка в пос. Таксимо для последующего заключения подрядной строительной организацией  с собственником  карьера договора на поставку щебня.

В настоящее время подготовлены материалы для проведения аукциона на выполнение работ по строительству здания школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на 2018-2019 годы. Аукцион будет объявлен после получения подтверждения от Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о перераспределении не использованных в 2017 году средств областного бюджета в сумме 30 000.00 тыс. руб. на 2018 год.
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