ИНФОРМАЦИЯ
«Об этапах и ходе реконструкции
Культурно-досугового центра г. Бодайбо
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В 1995 году творческий коллектив Дома культуры «Металлист» (в связи с закрытием Дома культуры) был переведен в здание кинотеатра «Прогресс». Кинотеатр был переименован в культурно-досуговый центр.
До 15 марта 2003 года здание культурно-досугового центра г. Бодайбо, расположенного в г. Бодайбо по адресу: ул. Урицкого д. 41 «А» (в последствии кинотеатр «Витим») было передано Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям мэрии г. Бодайбо и района в аренду ООО «Меценат» по Договору аренды недвижимого имущества. Срок действия Договора аренды истекал в 2023 году.
В 2018 году ООО «Меценат» отказался от дальнейшей аренды объекта, и в июне 2018 года было подписано Соглашение о расторжении Договора аренды, и 27 августа 2018 года сторонами Договора аренды: ООО «Меценат» и Администрацией г. Бодайбо и района был подписан Акт приема-передачи здания.
В настоящее время культурно-досуговый центр г. Бодайбо является головным учреждением МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» (далее-досуговый центр), в состав которого входят 9 структурных подразделений. На сегодняшний день в Досуговом центре г. Бодайбо действуют 5 клубных формирований- два хора, вокальная группа, театральная студия и один кружок. Увеличить количество кружков и объединений не представлялось возможным из-за отсутствия помещений для занятий. Хоры проводят репетиции в здании музыкальной школы г. Бодайбо, группа «Мужики» занимается в музыкальной студии. Хочется отметить, что музыкальная студия располагается в приспособленном помещении, где ранее находилось фильмохранилище кинотеатра «Прогресс». В помещении отсутствуют окна и система вентиляции.  
Творческий коллектив досугового центра занимает два небольших кабинета, в них же трудится заведующий городского парка культуры.
В течение 15 лет досуговый центр арендовал на условиях субаренды у ООО «Меценат» зрительный зал кинотеатра для проведения культурно-массовых мероприятий населению. Так как изначально здание спроектировано как кинотеатр, в нем отсутствуют специализированные помещения для осуществления досуговой деятельности: гримерки, костюмерные, складские помещения, кабинеты для работы кружков, мастерские для изготовления декораций и мн.др. 
В 2015 году Администрацией г. Бодайбо и района было принято решение о реконструкции здания кинотеатра «Витим», с целью увеличения полезных площадей, оборудования специализированных помещений для работы досугового центра. Управлением капитального строительства Администрации г. Бодайбо и района была заказана проектно-сметная документация на реконструкцию. Работы выполняло ООО «ЭталонСройПроект» г. Пенза. Однако, в 2018 году проектно-сметная документация не прошла экспертизу, в связи с имеющимися у экспертной организации замечаниями к проекту. Экспертизу проводило ООО «Независимая негосударственная экспертиза «Проектор»» г. Иркутск. В настоящее время ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации, которую проводит ООО «Северный Ветер» г. Иркутск
К началу июня 2019 года планируется окончание работ по корректировке и устранению замечаний к проектно-сметной документации и получение положительного заключения на проект реконструкции.
В третьем квартале 2018 года Администрацией г. Бодайбо и района за счет бюджетных средств, а также в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с бизнесом на средства золотодобывающих предприятий, был проведен ряд работ по капитальному и текущему ремонтам здания досугового центра.  Выполненные работы позволили возобновить работу зрительного зала для проведения различных мероприятий, а также привести в порядок фойе, гардероб, заново отремонтировать туалетные комнаты.
Общая сумма затрат бюджета МО г. Бодайбо и района составила 1609,0 тыс. руб., затраты в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве составили 6896,2 тыс. руб.
	В 2019 году планируется продолжить ремонтные работы и подготовку к реконструкции здания в целом. Управлением капитального строительства Администрации г. Бодайбо и района (далее-Управление) запланированы ассигнования на сумму 13398,4 тыс.руб. В планах Управления проведение работ по ремонту сетей наружной канализации, наружной теплотрассы, сетей наружного водоснабжения, ремонт кровли. Продолжится работа по подготовке документации к реконструкции культурно-досугового центра г. Бодайбо.
	Планируемая реконструкция позволит значительно увеличить полезную площадь, организовать пространство для занятий клубных формирований, оборудовать специальные помещения (гримерные, костюмерные и т.д.)  
