ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы» за 2018год
по состоянию на 01.01.2019 года

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измер.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов.
	Объект
	45
	45
	0
	0%
	

	2.
	Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом.
	кв.м.
	0
	0
	-
	-
	В 2017 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс

	3.
	Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
	%
	26%
	20,4%
	-5,6
	-21,5%
	



Так как программа принята на 2015-2020г. дать объективную оценку по выполнению целевых показателей будет возможно только по окончании 2020г.


	4.
	Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1
	%
	100
	100
	-
	-
	

	5.
	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры
	мер
	20
	57
	+37
	+185%
	

	6.
	Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий
	%
	20
	12,5
	-7,5
	-40%
	

	7.
	Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо
	кв.м.
	200
	-
	-200
	-
	

	8.
	Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо
	
	7
	5
	-2
	-28,5%
	

	9.
	Количество детей ежегодно оздоровленных в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо
	чел.
	165
	100
	-65
	-39,4%
	

	10.
	Получение положительного заключения экспертизы проектных и изыскательных работ и проверке достоверности определения сметной стоимости по строительству школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области»
	кол-во
	0
	0
	-
	-
	В 2015 году получено положительное заключение экспертизы проектных и изыскательских работ и проверки достоверности определения сметной стоимости

	11.
	Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
	кол-во
	0
	0
	-
	-
	Окончание строительства планируется в 2020 году. Денежные средства, предусмотренные бюджетом 2018 года, освоены в полном объеме




И.о. директора МКУ «УКС администрации 
г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                                          А.Е. Горбач





ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы» за 2018 год
по состоянию на 01.01.2019 года

	№
п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Ответствен
ный исполнит.
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник фин-ния
	Объем фин-ния, предусмотр. на 2018 год
	Профин-вано за отчетный период
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер.
	Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год.
	Фактическое 
Значение
 показателя мероприятия
	Обоснов. причин отклонения
(при наличии)

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2019 годы»
	
	01.2018 – 12.2018г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

Областной и федеральный бюджет
	83 731,8



95 062,1
	82 398,1



95 062,1
	
	45
	45
	

	1
	Основное мероприятие
«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности»
	 Исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;
	01.2018 -12.2018 г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

Областной, федеральный бюджет
	65 007,6



3 092,5




	64 283,3



3 092,5
	Объект
	43
	43





	

	1.1
	Мероприятие 1
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),
Управление образования (УО)
	01.2018-12.2018 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района


Областной, федеральный бюджет
	49 664,8




641,1
в том числе народные инициативы
ОБ-641,1
МБ-213,7
	49 062,6




641,1
	Объект
	23
	23
	

	1.2
	Мероприятие 2
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),
Управление культуры (УК)
	01.2018-12.2018 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	7 751,2
	7 646,3
	Объект
	11
	11
	

	1.3.
	Мероприятие 3
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности

	
Участник - 
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018-12.2018 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	1 888,4
	1 871,3
	Объект
	7
	7
	

	1.4.
	Мероприятие 4
«Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка»
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018 – 12.2018 г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района


	4 886,0




	4 885,9




	Объект
	1
	1




	

	1.5.
	Благоустройство городского парка культуры
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	05.2018 – 12.2018г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

Областной бюджет
	817,2


2 451,4
(средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)
	817,2


2 451,4    
	Объект
	1
	1
	

	2.
	Основное мероприятие
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018 – 12.2018 г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

Областной бюджет


	12 699,0


91 969,6
 

	12 336,1


91 969,6
	Объект
	3



1
	3



1
	

	2.1
	Мероприятие 1
Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018-12.2018
	Бюджет МО г.Бодайбо и района





Областной бюджет
	11 034,8
В т.ч. софинансирование строительства СОШ – 4 840,5 (МБ) 

91 969,6
	11 034,8






91 969,6




	Объект
	1
	1




	

	2.2
	Мероприятие 2
Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018-12.2018
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

	728,6
	728,6
	Объект
	1
	1
	

	2.3
	Мероприятие 3
Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	07.2018-12.2018
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

	 935,6
	572,7
	объект
	1
	1
	

	3.
	Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2018 – 12.2018 г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	6 025,2
	5 778,7
	Объект
	1
	1
	










ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО и РАЙОНА на РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» 
по состоянию на 01.01.2019 года

	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО Г, Бодайбо и района,
тыс. руб.

	
	
	План на 1 января отчетного года
	Исполнение на отчетную дату

	1
	2
	3
	4

	Программа 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»

	Ответственный исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;

	178 793,9
в т.ч. средства ОБ
 – 95 062,1

	177 460,2
в т.ч. средства ОБ
95 062,1



	Основное мероприятие
«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности»
	Ответственный исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;

	68 100,1
в т.ч. средства ОБ
 – 3 092,5

	67 375,8
в т.ч. средства ОБ
3 092,5

	Мероприятие 1
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования

	
Участники -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);
Управление образования администрации г. Бодайбо и района
	50 305,9
в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
ОБ – 641,1
МБ – 213,7
	 49 703,7  
в т.ч. средства ОБ
641,1

	Мероприятие 2
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры

	
Участники -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);
Управление культуры администрации г. Бодайбо и района
	7 751,2
	7 646,3

	Мероприятие 3
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	1 888,4
	1 871,3

	Мероприятие 4
«Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка»
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	4 886,0
	4 885,9

	Мероприятие 5
Благоустройство городского парка культуры
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	3 268,6
в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
 ОБ - 2 451,4
МБ – 817,2
	3 268,6
в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
 ОБ - 2 451,4
МБ – 817,2

	Основное мероприятие
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района
	
Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	104 668,6
в т.ч. средства ОБ
 – 91 969,6

	104 305,7
в т.ч. средства ОБ
 – 91 969,6


	Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы 
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	6 025,2
	[bookmark: _GoBack]5 778,7




Оценка степени достижения задач в  2018 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Задача 1
	 
	 
	 
	 

	Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы
	 +
	 
	 
	На 2018 год было запланировано 43 объекта для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 43 объектах 

	Задача 2
	
	
	
	

	Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом
	+
	
	
	В 2017 году закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

	Задача 3
	
	
	
	

	Создание условий для безопасного и полноценного отдыха жителей г. Бодайбо в городском парке культуры
	+
	
	
	Выполнены работы по благоустройство территории прилегающей к городскому парку по ул. 30 лет Победы на сумму 3 268.6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 451.4 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме.

	Задача 4
	
	
	
	

	Создание условий для повышения качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры
	+
	
	
	Проведен капитальный и текущий ремонт на 11-ти объектах культуры на 7 646.3 тыс.руб.

	Задача 5
	
	
	
	

	Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо
	+
	
	
	Проведен капитальный ремонт ДОЛ «Звездочка» на 4 886.0 тыс.руб. 
Был организован отдых детей в две смены по 100 чел. детей в одну смену

	
	 
	 
	 
	 

	Итого в шт. (%):
	 100
	 
	 
	 














Оценка эффективности реализации
  муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» 
 на 2015-2021 годы в 2018 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:
СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
Сдп1 - Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов: 45/45=1
Сдп2 - Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп1 = 1
Сдп3 – Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом: 20,4/26= 0,78
         Сдп4 – Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1:  1
Сдп5 - Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры: 57/20=2,85
Сдп6 - Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий: 12,5/20=0,63
Сдп7 - Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо: 0/200=0
Сдп8 – Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо: 5/7=0,71
Сдп9 - Количество детей ежегодно оздоровленных в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо: 100/165=0,61
Сдп10 - Получение положительного заключения экспертизы проектных и изыскательных работ и проверке достоверности определения сметной стоимости по строительству школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области»: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп1 = 1
Сдп11 - Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп1 = 1

Сдц = (1+1+0,78+1+2,85+0,63+0+0,71+0,61+1+1):11=0,96
Уф = Фф / Фп,
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.
Уф = 177 460,2/178 793,9 =0,99
Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:
ЭП = СДЦ  х Уф
Эп = 0,96x0,99=0,95
 
Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.



Пояснительная записка
к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы» за 2018 год
по состоянию на 01.01.2019 года

	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» была разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств. Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 511-п. Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района. 
В течение 2018 года в паспорт муниципальной программы вносились изменения в графу ресурсное обеспечение программы в связи с изменением объемов финансирования (Постановления Администрации г. Бодайбо и района от 30.03.2018 № 57-п, от 29.06.2018 № 123-пп, от 28.09.2018 № 171-пп, от 27.12.2018 № 268-п.
В связи с необходимостью проведения дополнительных работ  и перераспределением средств бюджета между мероприятиями Программы вносились изменения в план мероприятий по реализации муниципальной программы распоряжениями Администрации г. Бодайбо и района от 27.03.2018 № 254-р, от 30.03.2018 № 282-р, от 08.05.2018 № 455-р, от 03.07.2018 № 654-р, от 13.08.2018 № 801-рп,от 20.08.2018 №831-рп, от 17.09.2018 № 912-рп, от 08.10.2018 № 981-р,от 18.12.2018 № 1206-р, от 25.12.2018 № 1252-р.
Программой предусмотрено ассигнований на 2018 год 178 793,9 тыс.руб., фактически освоено 177 460,2 тыс.руб., из них средства областного бюджета – 95 062,1 тыс.руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 82 398,1 тыс.руб. Бюджетная эффективность Программы в 2018 году составила 99,3%.
В 2018 году по мероприятиям программы проведены следующие работы:
 Мероприятие 1. «Проведение капитального и текущего ремонта объектов образования»:
Всего запланировано работ на 23-х объектах на общую сумму – 49 664.8 тыс.руб., исполнено на 49 062.6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 641.1 тыс.руб. Не исполнено бюджетных ассигнований – 602.6 тыс.руб. за счет экономии при проведении аукционов. Проведены капитальные и текущие ремонты в 8-ми школах (благоустройство территорий, спортивных площадок, замена деревянных окон на пластиковые, устройство площадок ТБО, ремонт систем отопления и водоснабжения и пр.), в 8-ми дошкольных учреждениях (устройство игровых комплексов, устройство площадок ТБО, замена оконных блоков, устройство теневых навесов, ремонт тепловых сетей и пр.). Проведены ремонтные работы в МКУ «Дом творчества», МКУ ДО «ДООЦ», МКУ ДО «СЮН», МУ «РЭС ОУ», МКУ «Ресурсный центр», МКУ ЦБ ОУ. Проведены работы по устройству лестниц, спортивного покрытия, ограждения, трибуны в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Мероприятие 2. «Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры»:
Всего запланировано работ на 11-ти объектах на общую сумму 7 751.2 тыс.руб., исполнено на 7 646.3 тыс.руб. Не исполнено бюджетных ассигнований – 104.9 тыс.руб. за счет за счет экономии при проведении аукционов. Проведен капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса в музыкальной школе п. Мамакан. Проведены работы в досуговом центре п. Балахнинский, клубе п. Кропоткин, клубе микрорайона Бисяга, досуговом центре п. Перевоз, клубе п. Васильевский, центральной городской библиотеке имени С. Кузнецовой, городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой, библиотеке п. Кропоткин, Бодайбинском городском краеведческом музее. Проведен ремонт зрительного зала в культурно-досуговом центре г. Бодайбо.

Мероприятие 3. «Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности»:  
Всего запланировано работ на 7-ми объектах на общую сумму 1 888.4 тыс.руб., исполнено на 1 871.3 тыс.руб. Экономия за счет проведения аукционов составила 17.1 тыс.руб. Проведены ремонтные работы в кабинетах и коридорах здания администрации г. Бодайбо и района. Выполнен текущий ремонт помещения оперативного зала ЕДДС, заменены светильники в помещениях архива. Выполнены ремонты в гаражах администрации. Проведен капитальный ремонт двух квартир для учителей в п. Мамакан. 
Мероприятие 4. «Капитальный ремонт загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка»»:
Всего запланировано работ на 4 886.0 тыс.руб. Выполнено работ на сумму 4 885.9 тыс.руб. Экономия при проведении аукционов – 0,1 тыс.руб. Выполнены работы по устройству игровых комплексов, по капитальному ремонту корпуса «Петушок», заменены дверные блоки в душевых корпусов «Сказка», «Радуга», «Бригантина».
В июле – августе  2018 года в ДОЛ «Звездочка» был организован отдых в две смены по 100 чел. детей за одну смену.
Мероприятие 5. «Благоустройство городского парка культуры»:
Запланированы работы по благоустройство территории прилегающей к городскому парку по ул. 30 лет Победы на сумму 3 268.6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 451.4 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме. Уложена тротуарная плитка, бордюры, устроены клумбы, установлены скамейки, проведено наружное освещение.

 По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» предусмотрено ассигнований – 104 668,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 91 969.6 тыс.руб.:
- Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан Бодайбинского района – предусмотрено ассигнований 103 004.4 тыс.руб., в том числе за счет средств ОБ – 91 969,6 тыс.руб., за счет средств бюджета МО – 11 034,8 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.
- прочие мероприятия в рамках строительства школы (корректировка сметной документации, экспертиза сметной документации) запланировано ассигнований 728.6тыс.руб., средства освоены в полном объеме.
- реконструкция здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» - предусмотрено ассигнований 935.6 тыс.руб., исполнено – 572.7 тыс.руб. Не освоено средств 362.9 тыс.руб. – не оплачены работы по проектной документации, т.к. проект не прошел экспертизу.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы – ассигнований 6 025.2 тыс.руб., исполнено 5 778.7 тыс.руб. Не освоено 246.5 тыс.руб. (средства запланированные на оплату проезда в отпуск и оплату проезда в командировки).

По критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.

И.о. директора МКУ «УКС
администрации г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                       А.Е. Горбач
