 Информация о работах, произведенных в г. парке г. Бодайбо за счет бюджетных средств за период 2013-2014 г.г.

Городской парк г. Бодайбо всегда являлся  излюбленным местом отдыха  бодайбинцев. 
С годами, переходя из одних частных рук в другие, городской парк пришел в упадок. Городской парк стал не соответствовать  предъявляемым к местам отдыха требованиям, а именно: неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия, дорожек, скамеек, освещения и многих других элементов.  Состояние зеленых насаждений оставляло желать лучшего. 
Для комплексного решения проблем благоустройства территории городского парка и улучшению его эстетического облика было принято решение о проведении работ по благоустройству территории парка.
В 2013 году основная часть работ по благоустройству парка была выполнена в рамках проекта «Народные инициативы».
В  2013 году  всего было выполнено работ на  5 132  487.53 рублей, в том числе:
- 4 832 900.00 рублей в рамках проекта «Народные инициативы»;
- 299 587.53 рубля – средства из бюджета МО г. Бодайбо и района.
В 2014 году было продолжено проведение работ по благоустройству территории городского парка в г Бодайбо. Всего в 2014 году было выполнено работ на сумму  4 977 830.1 рублей, в том числе: 3 819 726.00 рублей на благоустройство парка и 760 425.83 на изготовление и установку детских игровых комплексов из муниципального бюджета  и 397 678.27 из средств социального партнерства.
Итого за 2013-2014 годы на проведение работ по благоустройству парка было израсходовано: 10 110 317.63 рубля, в том числе:
Областной бюджет «Народные инициативы» - 4 832 900.00 рублей;
Бюджет МО г. Бодайбо и района  -4 879 739.36 рублей;
Средства спонсоров – 397 678.27 рублей.

В 2013 году основная часть работ по благоустройству парка была выполнена в рамках проекта «Народные инициативы».
В  2013 году  всего было выполнено работ на  5 132  487.53 рублей, в том числе:
- 4 832 900.00 рублей в рамках проекта «Народные инициативы»;
- 299 587.53 рубля – средства из бюджета МО г. Бодайбо и района.
Генподрядной строительной организацией по результатам проведенного аукциона стало ООО «Никель» с дополнительным привлечением ИП «Петакчян Б.М.» и ИП «Дранич А.В.» были выполнены следующие работы:
1. Произведена планировка территории парка  -750м2
2. Установлены бордюры из бетонных бортовых камней – 90м.
3. Произведено покрытие пешеходных дорожек и площадок для зон отдыха из тротуарной плитки – 731.8 м2; асфальтобетонного покрытия -128м2
4 .Демонтировано старое бетонное основание покрытия площадок -4.1м3
5. Установлены лестничные марши и пандус - 4.1 м3;
6. Произведено устройство бордюров железобетонных- 4.8 м3;

7. Ограждение территории парка: приобретено 640 м.п. металлического ограждения с полимерным покрытием, два комплекта ворот (2х4м), шесть комплектов калиток (2х1м)
8. Произведена вырубка кустарника и  планировка площадей ручным способом под ограждение – 550 м2;
9.  Демонтировано старое металлическое ограждение – 2.68 т.;
10.  Согласно сметного расчета частично установлено металлическое ограждение с полимерным покрытием – 223 м.п. (2.0 тн), в том числе: 
        копание ям вручную - 9,2м3,
        бетонирование стоек ограждения – 9.2 м3;
11. Скамейки и урны:
Приобретено:
скамейки парковые с декоративными чугунными стойками и деревянными сиденьями со спинками окрашенные, длиной 2м - 20шт.
урны металлические с декоративными  деревянными элементами -10шт.
12. Светильники
Приобретены столбы освещения с чугунным основанием, стальной стойкой и декоративными металлическими элементами, окрашенные высота 3метра -20шт. и    светильники «Шар венчающий» - 40шт.
Произведены работы по устройству фундаментов под столбы освещения, в т.ч.     
копание ям вручную  -2.5м3
установка и бетонирование анкерных устройств-20шт.
13.  Произведена замена воздушной линии элекропередачи на подземный кабель
Разборка бетонных оснований – 1.2 м3;
Разработка грунта вручную,  в траншеях для прокладки кабеля – 74.8 м3;
Устройство постели  для кабеля в траншее – 280  м;
Прокладка кабеля до 35 кВ  траншеи – 460 м; 
Засыпка вручную траншей – 74.8  м3;
Демонтаж провода на траверсах – 1 км;
14. Клумбы
Установка бортовых камней – 30 м;
Засыпка клумб черноземом – 20 м2;
15. Фонтан 
Произведена очистка поверхности фонтана шпателем – 94.8 м2;
Наружная облицовка поверхности фонтана керамическими плитками – 14.8 м2;
Наружная облицовка поверхности фонтана декоративными плитками -16,8м2
Железнение внутренней поверхности фонтана – 69.7 м2;
Укладка керамической плитки – 69.7 м2;
Приобретен фонтанный комплект «FONTANA FK Series 7000\ FK7017» производства Греция, с шестью светильниками 12Вт., с улучшенными техническими характеристиками от указанных в конкурсной документации (фактически - высота водной картинки 5,5 метра, ширина 6метров, а в конкурсной документации - высота 2,5 м, ширина- 5м.)
16. Валка деревьев
Произведена валка деревьев с корня без корчевки – 24 дерева;
Корчевка пней вручную – 24 пня. 

Дополнительно в 2013 году за счет подрядчика были выполнены работы:
1. Разработка грунта экскаватором с последующей вывозкой самосвалами-262,5 м3
2. Отсыпка площадки гравием-112,5 м3
3. Планировка погрузчиком-375 м2
4. Отсыпка песком-156,3 м3
5. Демонтаж скамеек и столов деревянных -29шт.
Всего дополнительных работ выполнено на сумму 950563.16 рублей (смета №14/09/03 прилагается)

В 2014 году было продолжено проведение работ по благоустройству территории городского парка в г Бодайбо. Всего в 2014 году было выполнено работ на сумму  4 977 830,1 рублей, в том числе: 3 819 726,00 рублей на благоустройство парка и 760 425.83 на изготовление и установку детских игровых комплексов из муниципального бюджета  и 397 678.27 из средств социального партнерства.
Работы по благоустройству городского парка выполнялись  силами ИП «Тухватуллин Г.Н.»  в соответствии с муниципальным контрактом   №05/08 от 08 мая 2014 года.
Были выполнены следующие работы:
1.. Покрытия  пешеходных дорожек и площадок для отдыха, в том числе:
Разборка бетонных оснований – 9,53 м3;
Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 19 м3;
Устройство покрытий из тротуарной плитки – 980 м2;
Установка бетонных бортовых камней – 90 м
Устройство подстилающих слоев – 37 м3
Устройство железобетонного парапета – 3.8 м3;
Устройство железобетонного бардюра-4,2м3
2. Клумбы
Установка бортовых камней – 30 м;
Засыпка клумб черноземом – 50 м2;
3. Оштукатуривание поверхностей
 Очистка вручную поверхностей фасадов от красок -  16.8 м2
 Высококачественная штукатурка фасадов – 19.2 м2;
4. Скамейки, урны
 Устройство бетонной подготовки под скамейки и урны – 0.9 м3;
 Приготовление тяжелого бетона 0.918 м3;
 Изготовление и установка скамьей с чугунными опорами и деревянными сидениями длиной 2 метра , окрашенных – 10 шт.
4.4. Установка урн металлических с декоративным деревянным оформлением – 16 шт.
5. Светильники
Приобретены столбы освещения с чугунным основанием, стальной стойкой и декоративными металлическими элементами, окрашенные, высота 3метра -20шт.и светильники «Шар венчающий» - 40шт.
Произведены работы по устройству фундаментов и установке фонарных столбов в том числе:
 Копание ям вручную – 2.6 м3;
 Устройство ленточных фундаментов под столбы с установкой анкерных болтов – 2.6 м3;
 Установка и подключение фонарных чугунных  столбов – 40 шт.;
 Установка и подключение светильников  белых «Шар венчающий» – 80 шт.; 
 Укладка кабеля до35кВ -300м.п.
 Разработка грунта в траншеях-30м3
6. Ограждение металлическое 
 Установка  металлического  ограждения с декоративными элементами -  22.8 м2.
 Установлено металлическое ограждение с полимерным покрытием по периметру
  парка-417м.п в том числе:
 копание ям вручную-14,65м3
 бетонирование стоек- 14,65м3
 монтаж панелей ограждения- 6,14т.(417м.п)
 установлены ворота- 2 комплекта
 калитки – 6шт.
Дополнительно в 2014 году,  за счет подрядчика выполнены следующие работы:
 Подготовка площадки под детские игровые комплексы в том числе:
Демонтаж металлических конструкций (старый детский городок)-0.58т.
Разработка и перевозка грунта вручную 87м3
Планировка грунта вручную -280м2
Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных -103м3
Планировка автопогрузчиком-400м2
Отсыпка песком-14м3
Планировка песка вручную-320м2
Для озеленения парка разбиты клумбы площадью -74.3м2 в т.ч
Заливка бордюров бетонных-5.62м3
Оштукатуривание поверхностей с рустовкой под кирпич-25.5м2
Засыпка клумб черноземом-74.3м2
Спилено сухих деревьев без корчевания пней-27шт.
 Кустарника-18шт.
На бетонных парапетах для удобства посетителей парка установлены деревянные 
скамейки -45м.п
Установлен  фонтанный комплект .
Всего дополнительных работ выполнено на сумму – 1267677.54 рубля (смета №14/09/03-1 прилагается)

	Работы по изготовлению и установке детских игровых комплексов производились силами  ООО «Ресурс-Н» г. Новосибирск.  Были выполнены следующие работы:
1. Планировка площадей ручным способом -180 м2;
2. Копание ям вручную – 2.1 м3;
3. Устройство бетонных ленточных фундаментов под игровые комплексы – 2.1 м3;
4. Устройство подстилающих песчаных  слоев – 7.8 м3;
5. Изготовление, монтаж и установка детских игровых комплексов: детский игровой комплекс с имитацией дворца с башнями, скамейки стилизованные  под животных – 4 шт., домик с песочницей, песочница, стилизованная под катер, качалки-балансиры – 2 шт. и игровой комплекс машинка с горкой. 
Приемка выполненных работ произведена  22 августа 2014 года комиссией по приемке выполненных ремонтно-строительных работ, созданной распоряжением мэра г. Бодайбо и района от 23.06.2014 года №551-рп (акт приемки прилагается)

	Для продолжения формирования устойчивого  эстетического облика городского парка, повышения культурного уровня населения, решения проблем проведения досуга населением и удовлетворения всех потребностей для культурного отдыха и досуга граждан в настоящее время разработана муниципальная программа «Благоустройство городского парка на 2015-2017 годы» Общий объем финансирования Программы – 16 934.00 т.руб., из них 11 934.00 т.руб. бюджет МО г. Бодайбо и района и 5000.0 т. руб. внебюджетные средства.
Программой предусматривается продолжение работ по укладке тротуарной плитки по дорожкам парка, капитальный ремонт дренажной канавы и устройство мостика через неё, строительство нового общественного туалета, приобретение и установка игровых аттракционов, приобретение и установка спортивных тренажеров, устройство беговой асфальтобетонной дорожки по периметру парка, ремонт сцены и бетонирование пола танцплощадки, покрытие детской игровой площадки травмобезопасным резиновым покрытием, устройство детского автодрома.


         Начальник УКСа                                                       В.Х. Хенкин
