[bookmark: _GoBack]Информация о результатах работы по устранению недостатков, выявленных в ходе эксплуатации 16-ти квартирного дома для работников бюджетной сферы.

	16-ти квартирный жилой дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Работы были выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Желдорстройпроект» г. Северобайкальск.
	 После заселения дома от жильцов  стали поступать жалобы на сырость в квартирах. Управлением капитального строительства совместно с представителями строительной  организации и управляющей компании, были выявлены  причины возникновения сырости, это  плохая работа системы вентиляции и низкая температура в квартирах. 
	Для повышения температуры в квартирах были выполнены работы по дополнительной установке радиаторов и   регулировке системы отопления. В настоящее время, по предложению и силами МУП «Тепловодоканал»,  выполняются  работы по подключению 16-ти квартирного жилого дома  к теплосети от жилого дома №40 по ул. Урицкого с устройством нового теплового колодца.
	Подрядной строительной организацией ООО «СеверСтрой», в летнее время были выполнены работы по  наладке работы системы вентиляции.
	Кроме того, ООО «СеверСтрой» по заявкам жителей дома, были выполнены работы по замене полов и отделке помещений.
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